

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.**

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2015 – 31.12.2015

ΕΚΡΙΒΕΤ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΟ  
Α.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## Πίνακας Περιεχομένων

|   |           |
|---|-----------|
| Πίνακας Περιεχομένων .....  | 5         |
| 1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚΤΠ Α.Ε. ....   | 6         |
| <b>1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚΤΠ Α.Ε. ....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚΤΠ Α.Ε. ....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚΤΠ Α.Ε. ....</b>  | <b>10</b> |
| <b>1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας &amp; Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚΤΠ Α.Ε. ....</b>  | <b>10</b> |
| <b>1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας .....</b>  | <b>11</b> |
| 2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ .....   | 12        |
| 3 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 .....  | 13        |
| <b>3.1 Προγραμματικές Συμφωνίες .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>3.2 Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>3.3 Ολοκλήρωση έργων .....</b>   | <b>14</b> |
| <b>3.4 Έργα Οριζόντιων Υποδομών .....</b>   | <b>18</b> |
| 3.4.1 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι .....   | 18        |
| 3.4.2 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ .....   | 19        |
| 3.4.3 «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND ..... | 20        |
| 3.4.4 Κέντρο Δεδομένων της ΚΤΠ Α.Ε. ....  | 22        |
| 4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων - .....  | 23        |
| 5 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2016 .....  | 25        |
| 6 Οικονομικά στοιχεία .....   | 27        |
| <b>6.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>6.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2015 .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>6.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία .....</b>  | <b>28</b> |

# 1 Θέματα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚΤΠ Α.Ε.

## 1.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΚΤΠ Α.Ε., ανερχόταν σε 67 άτομα (51 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 8 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, 5 μετακλητούς υπαλλήλους, 2 αποσπασμένους και 1 υπάλληλο με έμμισθη εντολή). Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από 7 μέλη

## 1.2 Τροποποιήσεις Θεσμικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση

Κατά το 2015 οι βασικές θεσμικές – κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας προκύπτουν με το νέο Υπηρεσιακό Οργανισμό και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΚΤΠ Α.Ε. (2532/24-11-2015) με τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραμμα, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας.

## 1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚΤΠ Α.Ε.

Το 2015:

**Α.** Διενεργήθηκαν από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς συνολικά τριάντα (30) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις, με τον επιμερισμό που δίνεται στον Πίνακα 1.3.1..

Πίνακας 1.3.1: Έλεγχοι, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς, το 2015

| <b>Ελεγκτικός Φορέας (Εξωτερικός) - Τύπος Ελέγχου</b>   | <b>Αριθμός<br/>Ελ. / Επιθ.<br/>/ Επαλ.</b> | <b>Αριθμός<br/>Κωδ. ΟΠΣ / Δράσεων</b>                                     |
|---|--|---|
| <b>Ελεγκτικά όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΛΕΓΧΟΙ<br/>(ΟΛΑΦ, Κλιμάκιο Δνσης)</b>  | 2  | 1 Έργο Δημόσιου Τομέα + 1 σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων                  |
| <b>ΓΓΔΠ - ΕΛΕΓΧΟΣ<br/>(Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής)</b>  | 1  | 1 επί του Μητρώου τήρησης Δεσμεύσεων της ΚΤΠ Α.Ε.                         |
| <b>ΕΔΕΛ - ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ<br/>(Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου)</b>   | 1  | Σε 1 πράξη του ICT4G  |
| <b>ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ - ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ<br/>(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»)</b>                    | 9  | 7 σε Έργα Δημόσιου Τομέα + 2 στη Δράση e-services και σε 35 Πράξεις αυτής |
| <b>ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ - ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ<br/>(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013»)</b> | 17   | 17 σε Έργα Δημόσιου Τομέα   |

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>30</b> | <b>30</b> |
|---------------|-----------|-----------|

**Β.** Παρελήφθησαν είκοσι τέσσερις (24) εκθέσεις (προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων) ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς φορείς (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ και ΕΔΕΛ), στις οποίες εστάλησαν οι κατάλληλες, κατά περίπτωση, σχετικές απαντήσεις - αντιρρήσεις.

Το 2015 συνέχισε να εκκρεμεί η παραλαβή εκθέσεων έξι (6) έργων Γ' ΚΠΣ της ΚΤΠ Α.Ε., τα οποία ελέγχθηκαν ή επιθεωρήθηκαν στο διάστημα 2007 - 2008, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ - Μονάδα Β.

Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η παραλαβή συνολικά έξι (6) εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2012 και 2013, από: ΕΕ ΓΔ ΠΠΑΑ (1) και ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ (5) καθώς και επτά (7) εκθέσεων (οριστικών αποτελεσμάτων) των ελέγχων / επιθεωρήσεων / επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2015.

**Γ.** Το 2015 παρελήφθησαν οκτώ (8) Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων, τα κύρια στοιχεία των οποίων δίνονται στον Πίνακα 1.3.2.

Πίνακας 1.3.2: Στοιχεία Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων παραλαβής 2015

| Έργο / Δράση   | Ελεγκτικός Φορέας / Φορέας Δημ. Διόρ. | Ημ/νία Διενέργειας Ελέγχου & Αρ. Πρωτ. Έκθεσης                                 | Απόφαση Δημ. Διορθώσης (Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε.) | Σύνοψη Αιτιολογίας  | Αναφερόμενο Ποσό Απόφασης Δημ/κής Διορθώσης (€) |
|--|---------------------------------------|--|---|---|---|
| <b>304429</b><br>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Υποέργο 1                   | ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ<br><b>(1)</b>               | Διενέργεια ελέγχου ΕΔΕΛ: 11 & 14-06-2012<br><br>Έκθεση ΕΔΕΛ: 24219/ 27-12-2012 | (Από ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) 26485 / 11-02-2015          | Λόγω σχετικής σύστασης της ΕΔΕΛ προς την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στην Έκθεση της ΕΔΕΛ, ελέγχου του έργου που διενεργήθηκε (από ΕΔΕΛ σε ΚΤΠ Α.Ε.) το 2012  | 245.000,00                                      |
| Σε όλη τη Δράση Digi-retail, πλην της πράξης 367925 (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & Σία ΟΕ)   | ΕΔΕΛ                                  | Διενέργεια: 07 - 09-05-2014<br><br>Έκθεση: 20211/ 04-12-2014                   | 28436 / 01-04-2015                          | Μη σύνομη σύνθεση Γνωμοδοτικής Επιτροπής  | 16.009,24                                       |
| <b>376610</b> ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - Υποέργο 2 | ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ                             | Διενέργεια: 23-09-2014<br><br>Έκθεση: 20747/ 11-12-2014                        | 28469 / 02-04-2015                          | Ασφαλιστικές Εισφορές Μ. Κούρτη, κ. Αγγελίδη που χρεώθηκαν εκ παραδρομής στο έργο, Έξοδα Βασιλόπιπτας, Αγορά εισιτηρίων μετρό και Έξοδα ταξιδιών που κρίθηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες | 5.130,31  |

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ  
 7/58

|   |           |   |                       |  |   |
|---|-----------|---|-----------------------|--|---|
| <b>376421</b><br>ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ<br>ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ<br>ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ<br>ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ<br>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ<br>ΣΤΗ ΛΟΙΠΗ ΓΕΝΙΚΗ<br>ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  | ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ | ---   | 31634 /<br>29-06-2015 | Αφορά δημοσιονομική<br>διόρθωση στο πλαίσιο<br>διοικητικής επαλήθευσης<br>για Προέγκριση της<br>Σύμβασης, σύμφωνα με<br>το ΣΔΕ. Ο λόγος επιβολής<br>της δημ. διόρθωσης ήταν<br>η δημοσίευση της<br>περίληψης του<br>διαγωνισμού του έργου<br>σε μία μόνο οικονομική<br>εφημερίδα. <b>(2)</b> | 24.880,60<br>βάσει<br>Συμβατικού<br>Τιμήματος |
| <b>451720</b><br>ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ<br>ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ<br>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΔΟΜΗ<br>ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ<br>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ<br>ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ<br>ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ<br>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ<br>ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ -<br>ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΓΙΑ<br>ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ<br>ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 - 2013 | ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ | Διενέργεια:<br>20 & 21-10-2014<br><br>Έκθεση:<br>30529/<br>29-05-2015                                   | 33097 /<br>18-08-2015 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης<br>που πληρώθηκαν, αλλά<br>δεν παρασχέθηκαν  | 4.612,50                                      |
| <b>277550</b><br>ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ<br>ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ   | ΕΔΕΛ      | Διενέργεια:<br>27-05-2013 – 05-<br>06-2013<br>&<br>02&03-04-2014<br><br>Έκθεση:<br>24481/<br>23-01-2015 | 33540 /<br>08-09-2015 | Μη προσκόμιση μέρους<br>του δείγματος φακέλων<br>του ελέγχου   | 857.469,64                                    |
| <b>46554</b><br>ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ<br>ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ<br>ΕΤΟΥΣ 2014 - Υποέργο 1  | ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ | Διενέργεια:<br>13 & 14-05-2015<br><br>Έκθεση: 32217/<br>21-07-2015,<br>35927/<br>16-11-2015             | 37706 /<br>22-12-2015 | Έλλειψη διαδικασίας<br>επιλογής, ανάθεσης,<br>παραδοτέων, Πρακτικών<br>ΕΠΠΕ και τρόπου<br>καθορισμού του ύψους<br>αμοιβής εξωτερικών<br>συνεργατών   | 2.257,49                                      |
| Δράσεις Κρατικών<br>Ενισχύσεων: digi-lodge,<br>digi-retail, digi-content, e-<br>security  | ΕΔΕΛ      | Διενέργεια:<br>25-11-2014 έως<br>05-12-2014<br><br>Έκθεση:<br>33763/<br>14-09-2015                      | 38128 /<br>30-12-2015 | Ελλιπής διαδικασία<br>αξιολόγησης σύμφωνα με<br>τους Οδηγούς<br>Αξιολόγησης των<br>ελεγχόμενων Δράσεων   | 2.228.858,14                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |           |   |                       | <b>3.384.217,92</b>  |   |

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Α. ΣΚΑΘΟΥΝΟΥ**

- (1) Διευκρινίζεται ότι η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ επέβαλε την Δημοσιονομική Διόρθωση (28469/02-04-2015), βάσει της Έκθεσης της ΕΔΕΛ (24219/27-12-2012).
- (2) Το ακριβές απόσπασμα από την «ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» 31634/29-06-2015: «..., **προτείνεται 5% επιβολή διόρθωσης επί του συνόλου της συμβατικής αξίας κατά τη διαδικασία της διοικητικής επαλήθευσης.**»

Στο πλαίσιο ελέγχου της ΕΔΕΛ (Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου), ο οποίος διενεργήθηκε στο: "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ: digi-lodge, digi-content, digi-retail, digi-mobile, ICT4Growth", στο χρονικό διάστημα: 25-11-2014 - 05-12-2014 και για τον οποίο παρελήφθη Έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων με Αρ. Πρωτ. ΚΤΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 33763/14-09-2015, η Εταιρεία έλαβε Βαθμολογία Συνολικής Αξιολόγησης: "3" - επί 4-βάθμιας κλίμακας (η οποία αντιστοιχεί στον χαρακτηρισμό: "Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις."), με επίπτωση στη χρηματοδότηση της Εταιρείας. Κατόπιν έντονων προσπαθειών διορθωτικών ενεργειών οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΔΕΛ και έχουν γίνει αποδεκτές, επίκειται από την ΕΔΕΛ θετικότερη αλλαγή της βαθμολογίας της αξιολόγησης της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η συντριπτική πλειονότητα των ευρημάτων τα οποία οδήγησαν στην παραπάνω χαμηλή αξιολόγηση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (digi-lodge, digi-content, digi-retail, digi-mobile) προέκυψαν από μη εφαρμογή διαδικασιών και διάφορες ελλείψεις, στη λειτουργία της ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε., προ της απορρόφησής της από την ΚΤΠ Α.Ε.

#### **1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚΤΠ Α.Ε.**

Κατά το 2015, οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚΤΠ Α.Ε. ήταν συνοπτικά, οι εξής:

1. Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των Μελών και του Προέδρου ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
2. Εξέταση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Συντονισμός, οργάνωση και συμμετοχή σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόμβος εντός και εκτός Εταιρείας για όλα τα θέματα ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
4. Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούμενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, υλικού τεκμηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων και σύνταξη - υποβολή αντιρρήσεων / απαντήσεων επί αποτελεσμάτων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων.
5. Ενημέρωση της σχεδιασμένης και τηρούμενης από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) βάσης δεδομένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων με κάθε νέο στοιχείο - δεδομένο που προκύπτει και παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική πληροφόρηση) επικοινωνία.
6. Υποστήριξη, με κατά περίπτωση απαραίτητα στοιχεία, δεδομένα ή και κείμενα, της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και συνεργατών της, σε θέματα που αφορούν δημοσιονομικές διορθώσεις οι οποίες απορρέουν από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.
7. Ενημέρωση της Διοίκησης, των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθυντών Επιχειρησιακών Μονάδων και λοιπών, κατά περίπτωση αρμόδιων στελεχών, σχετικά με θέματα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων έργων και δράσεων.
8. Συμμετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενημερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως: στις τακτικές ενημερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διαχείρισης.

### **1.5 Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.**

Από την ημερομηνία εκκίνησης εφαρμογής του Προγράμματος στην Εταιρεία, σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 από 01-11-2010 μέχρι και σήμερα, έχουν αναρτηθεί συνολικά (από ΚτΠ Α.Ε. και Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. και Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα) περισσότερες από 5.468 πράξεις.

### **1.6 Θέματα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.**

Από το 2008 εφαρμόζεται στην ΚτΠ Α.Ε. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ΣΔΕΠ) το οποίο έχει αναπτυχθεί και επικαιροποιείται εσωτερικά στην Εταιρεία.

Το ΣΔΕΠ της ΚτΠ Α.Ε., βάσει του οποίου η Εταιρεία έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια από το 2008, κατόπιν ειδικής σχετικής αξιολόγησης, έχει σχεδιαστεί να ικανοποιεί:

- Πρωτογενώς, τις απαιτήσεις των Κριτηρίων Μεταβατικής Περιόδου και το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) ΕΣΠΑ
- Συμπληρωματικά, τις απαιτήσεις:
  - (α) του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 "Quality Management Systems - Requirements" και
  - (β) του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429: "Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα - Απαιτήσεις" (Managerial capability of organizations implementing projects of public interest - Requirements), με τον συνοδευτικό του οδηγό, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1431-2: "Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών".

Το 2015, έγιναν περιορισμένες μόνο, κατά περίπτωση απαραίτητες, επικαιροποιήσεις και συμπληρώσεις σε στοιχεία τεκμηρίωσης (Διαδικασίες και πρότυπα έντυπα) του εταιρικού ΣΔΕΠ.

## **1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας**

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρονται από το τμήμα παραγωγικής λειτουργίας έχουν διεκπεραιωθεί συνολικά από την αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας ticketing περισσότερα από 138.000 αιτήματα τελικών χρηστών, εκ των οποίων περί τα 12.000+ αιτήματα εξυπηρετήθηκαν το 2015, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 51.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισμού μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Συνολικά, στο σχήμα διοίκησης που είναι σε εφαρμογή συμμετέχουν ενεργά 3.346 εγγεγραμμένοι χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σημείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κ.α.) και πολλές χιλιάδες ανώνυμων πολιτών σε 1.300+ σημεία έργων σε όλη την επικράτεια. Το δε portal του Τμήματος (<http://productive.ktpae.gr>) καταγράφει κατά μέσο όρο 6.500+ pageviews/ημέρα (περίπου 1.600 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα).

Συνολικά, το Τμήμα υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία 58 έργων ΤΠΕ – μεταξύ των οποίων είναι η Διαύγεια, ο Ερμής, τα ΟΠΣ των πρώην Ν.Α. (Πολεοδομίες, Δ/νσεις Εμπορίου / ΑΕ, Υγείας Πρόνοιας, Βιομηχανίας/Ορυκτού) καθώς και έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (Κεντρικά Συστήματα Μηχανογράφησης Νοσοκομείων τριών Υγειονομικών Περιφερειών και Σύστημα Συλλογής και Διάχυσης Διοικητικής Πληροφόρησης Μονάδων Υγείας (ΕΣΥnet), ΕΟΠΥΥ), το PKI Helpdesk για τα ΚΕΠ, Fiscal Consolidation (οικονομική συνένωση), Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Στοιχείων Μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο (Απογραφή Δ/Υ). Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα προς τους Φορείς έχουν τύχει υψηλής αποδοχής από τους τελικούς χρήστες των συνεργαζόμενων φορέων και συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης έργων, τηλεφωνικό help-desk έργων, ηλεκτρονικό (Web) service-desk έργων καθώς και ανάπτυξη και λειτουργία custom εφαρμογών για διάφορους Φορείς-πελάτες που έχουν υποδειχθεί - συμπεριλαμβανομένων του service-desk (<http://ticketing.ktpae.gr/ticketing/>), του ΕΣΥnet (<http://apps.ktpae.gr/HospitalReports>), και του eKallikratis (<http://ticketing.ktpae.gr/kallikratis>).

Επίσης στο Colocation data Center το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πόρους της ΚΤΠ ΑΕ φιλοξενείται μέρος των έργων ΤΠΕ διάφορων φορέων (π.χ. ΥΠΕΣΔΑ) τα οποία είναι σε παραγωγική λειτουργία (περίπου 45 ικριώματα με δικτυακά και εξυπηρετητές) καθώς και τα έργα ΕΔΙΤ και ΒΙ Υγείας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έγιναν από την ΚΤΠ Α.Ε. προς τους φορείς – Κυρίου των έργων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση σε σταθερή βάση είτε από τους ίδιους είτε από το ΥΠΕΣΔΑ με σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες ομαλής υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας και της λειτουργίας / συντήρησης των υποστηρικτικών υποδομών και το όλο κόστος το επωμίζεται η ΚΤΠ ΑΕ.



## 2 Ολοκλήρωση & χρηματοδότηση έργων του Γ' ΚΠΣ

Η ΚΤΠ Α.Ε. συνέχισε την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των ημιτελών συμβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ, συνολικής συμβατικής αξίας 22,5 εκατ. Ευρώ με ανεκτέλεστο οικονομικό υπόλοιπο 11,8 εκατ. Ευρώ.

Η υφιστάμενη κατάσταση των ημιτελών Συμβάσεων του Γ' ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην παρούσα φάση ολοκληρωθεί έχει ως εξής:

| Αριθμός Συμβάσεων | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΚΤΠ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ         |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 10                | 22.534.618,75€   | 10.672.262,49€ | 11.862.356,26€      | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |

Η εταιρεία στο προσεχές διάστημα θα προσπαθήσει, για όσα έργα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, να προχωρήσει στην υπογραφή τροποποιημένων συμβάσεων των ανωτέρω ημιτελών έργων.

### 3 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

#### 3.1 Προγραμματικές Συμφωνίες

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η ΚτΠ Α.Ε. έχει υπογράψει ένα σημαντικό αριθμό από Προγραμματικές Συμφωνίες, συνολικά περισσότερες από 150, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,5 δις Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που ανέρχεται στα 615 εκατ. €.

#### 3.2 Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων

Συνολικά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η ΚτΠ ΑΕ έχει ενταγμένα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων στα Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" συνολικής αξίας € 343 εκ.€, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή.

| ΕΠ                      | ΤΔΠΠ       | Π/Υ             |
|-------------------------|------------|-----------------|
| Ψηφιακή Σύγκλιση        | 38         | 236 εκ.€        |
| Διοικητική Μεταρρύθμιση | 156        | 107 εκ.€        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>           | <b>194</b> | <b>343 εκ.€</b> |

Στις ανωτέρω πράξεις περιλαμβάνονται και σημαντικά οριζόντια Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη που υλοποιούνται για λογαριασμό του ΥΠΕΣΔΑ ήτοι:

- «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις (CRMS)», με κύριο στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτο-κεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του τρι-καναλικού συστήματος εξυπηρέτησης (Internet, Τηλέφωνο, Φυσική Παρουσία). Ως προϋπόθεση αυτού αναγνωρίζεται η δημιουργία και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS - Citizen Relationship Management System), φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως το απαραίτητο τεχνολογικό και μεθοδολογικό εργαλείο. Η μεθόδευση των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε το Σύστημα να υιοθετηθεί από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης και για κατά το δυνατόν περισσότερες εξωστρεφείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes) της δημόσιας διοίκησης. Συνολικός προϋπολογισμός 14,5 εκ.€.
- «Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση». Αφορά τη σταδιακή εγκαθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών των φορέων της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα από τη συμμετοχή της στο μηχανισμό στήριξης που έχει δημιουργηθεί από την Ε.Ε. και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι δράσεις που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού καθώς και τις διαδικασίες της Λογιστικής, των Αναφορών και του Ελέγχου, ενώ οι δράσεις που αφορούν στη Γενική Κυβέρνηση έχουν ως σκοπό την υλοποίηση μηχανισμού ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Συνολικός προϋπολογισμός 20,3 εκ.€
- «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα». Αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών ανάπτυξης υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της

Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B) καθώς και η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Συνολικός προϋπολογισμός 7,8 εκ.€


- «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση» (HRMS). Με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία μιας κεντρικής οργανωσιακής και διοικητικής πλατφόρμας για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας διοίκησης. Συνολικού προϋπολογισμού 17,8 εκ.€.
- Αντίστοιχα, περιλαμβάνονται οριζόντια έργα προτεραιότητας όπως το «Εθνικό Ληξιαρχείο», με στόχο τη δημιουργία Μητρώου Πολιτών, το οποίο θα προκύψει ύστερα από αυτοματοποιημένη αντιπαραβολή, βελτίωση της ποιότητας και διασύνδεση των στοιχείων δημοτικής κατάστασης, τα οποία θα τηρούνται στη βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου, με τα ληξιαρχικά στοιχεία που θα ψηφιοποιηθούν/ καταχωρηθούν στο πλαίσιο των έργων ψηφιοποίησης του Εθνικού Ληξιαρχείου. Συνολικός προϋπολογισμός 42 εκ.€.

### 3.3 Ολοκλήρωση έργων

Το 2015 η ΚΤΠ ΑΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς τα έργα που είχε αναλάβει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με την παραλαβή και παράδοση στους Φορείς για λογαριασμό των οποίων τα υλοποίησε. Συνολικά υλοποιήθηκαν 54 συμβάσεις συνολικού τιμήματος 61.490.086,63€.

Συγκεκριμένα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση, ολοκληρώθηκαν 12 συμβάσεις συνολικού τιμήματος 347.051,11 €, ως κάτωθι:

| A/A | Τίτλος   | Αρ. Συμβάσης | Ημ. Υπογραφής | Ημ. Ολοκλήρωσης | Συμβατικό Τμήμα |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ" | 1103         | 23/01/2013    | 17/06/2015      | 42.705,61 €     |
| 2.  | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΖΑΜΑΝΗ ΘΕΜΙΣ                                       | 1115         | 25/02/2013    | 23/12/2015      | 28.536,00 €     |
| 3.  | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               | 1116         | 13/03/2013    | 23/12/2015      | 37.207,50 €     |
| 4.  | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΡΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                                     | 1117         | 13/03/2013    | 23/12/2015      | 28.536,00 €     |
| 5.  | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΜΑΝΑΣΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ                                 | 1118         | 22/03/2013    | 22/12/2015      | 10.701,00 €     |



| A/A           | Τίτλος   | Αρ. Σύμβασης   | Ημ. Υπογραφής | Ημ. Ολοκλήρωσης | Συμβατικό Τμήμα |
|---------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 6.            | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   | 1119           | 22/03/2013    | 22/12/2015      | 10.701,00 €     |
| 7.            | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΜΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     | 1121           | 13/03/2013    | 27/12/2015      | 26.752,50 €     |
| 8.            | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΔΡΥΣΤΕΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ     | 1122           | 13/03/2013    | 27/12/2015      | 26.752,50 €     |
| 9.            | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1123           | 13/03/2013    | 27/12/2015      | 26.752,50 €     |
| 10.           | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ JUNIOR - ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    | 1124           | 22/03/2013    | 22/12/2015      | 10.701,00 €     |
| 11.           | Αναβάθμιση και επέκταση κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ  | 1242           | 08/06/2015    | 24/11/2015      | 77.305,50 €     |
| 12.           | Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή προς τους φορείς του Δημοσίου  | 9933/11-6-2014 | 11/06/2014    | 11/08/2015      | 20.400,00 €     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |  |                |               |                 | 347.051,11 €    |

Επίσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση, ολοκληρωθήκαν 40 συμβάσεις, συνολικού τιμήματος 59.857.007,30 €, ως κάτωθι:


| A/A | Τίτλος  | Αρ. Σύμβασης | Ημ. Υπογραφής | Ημ. Ολοκλήρωσης | Συμβατικό Τμήμα |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Προσαρμογή λειτουργικότητας και παροχή πρόσθετης υποστήριξης στους χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών | 1052         | 09/04/2013    | 09/11/2015      | 2.431.300,41 €  |
| 2.  | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  | 1143         | 11/09/2013    | 05/11/2015      | 9.958.422,80 €  |
| 3.  | ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       | 1147         | 05/09/2013    | 04/11/2015      | 2.764.846,24 €  |
| 4.  | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                | 1155         | 06/12/2013    | 25/11/2015      | 1.214.618,81 €  |

| A/A | Τίτλος   | Αρ. Συμβάσης | Ημ. Υπογραφής | Ημ. Ολοκλήρωσης | Συμβατικό Τμήμα |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5.  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ  | 1160         | 21/11/2013    | 27/10/2015      | 600.174,63 €    |
| 6.  | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   | 1162         | 30/01/2014    | 27/11/2015      | 327.032,40 €    |
| 7.  | ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ "ΟΜΑΔΑΣ Β" (ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ)   | 1163         | 22/11/2013    | 23/11/2015      | 3.655.377,24 €  |
| 8.  | ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ "ΟΜΑΔΑΣ Ε" (ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ)   | 1164         | 22/11/2013    | 23/11/2015      | 3.444.473,70 €  |
| 9.  | e-προνοια για τον πολίτη: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης | 1168         | 07/02/2014    | 27/11/2015      | 1.060.865,16 €  |
| 10. | ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ "ΟΜΑΔΑΣ Δ" (ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)   | 1170         | 22/11/2013    | 23/11/2015      | 3.476.886,22 €  |
| 11. | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  | 1178         | 09/09/2014    | 27/11/2015      | 877.605,00 €    |
| 12. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  | 1179         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 654.266,05 €    |
| 13. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   | 1180         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 291.473,63 €    |
| 14. | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)   | 1180         | 10/11/2015    | 11/12/2015      | 87.295,84 €     |
| 15. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   | 1181         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 462.745,17 €    |
| 16. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  | 1182         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 302.227,06 €    |
| 17. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   | 1183         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 369.073,33 €    |
| 18. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   | 1184         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 577.595,54 €    |
| 19. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  | 1185         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 230.339,16 €    |
| 20. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  | 1186         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 570.351,65 €    |
| 21. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  | 1187         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 534.135,25 €    |
| 22. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  | 1188         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 254.209,39 €    |
| 23. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  | 1189         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 476.427,99 €    |

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Α. ΣΚΑΦΟΥΔΟΥ

| Α/Α           | Τίτλος   | Αρ. Σύμβασης | Ημ. Υπογραφής | Ημ. Ολοκλήρωσης | Συμβατικό Τμήμα |
|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 24.           | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   | 1190         | 14/02/2014    | 11/12/2015      | 347.170,01 €    |
| 25.           | Ανάπτυξη & Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού   | 1194         | 10/02/2014    | 30/11/2015      | 1.240.973,93 €  |
| 26.           | Ανάπτυξη ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών - Λειτουργική περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου   | 1195         | 20/12/2013    | 20/01/2015      | 150.238,35 €    |
| 27.           | ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ  | 1196         | 08/04/2014    | 19/11/2015      | 4.646.377,89 €  |
| 28.           | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ  | 1198         | 13/06/2014    | 18/11/2015      | 141.142,50 €    |
| 29.           | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ   | 1203         | 26/06/2014    | 03/12/2015      | 322.401,45 €    |
| 30.           | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Ε-ΤΑΠ)  | 1207         | 16/05/2014    | 30/11/2015      | 8.423.662,38 €  |
| 31.           | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  | 1210         | 16/10/2014    | 04/12/2015      | 2.331.824,78 €  |
| 32.           | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)   | 1212         | 26/06/2014    | 27/11/2015      | 3.785.065,47 €  |
| 33.           | Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης   | 1219         | 24/10/2014    | 19/11/2015      | 401.244,45 €    |
| 34.           | Ανάπτυξη και Λειτουργία Ηλεκτρονικής Ακαδημίας Οδήγησης - "e-Drive Academy"  | 1220         | 18/09/2014    | 27/11/2015      | 428.079,92 €    |
| 35.           | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠ1 " ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΞΗΣ" - ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | 1226         | 11/07/2014    | 17/03/2015      | 38.745,00 €     |
| 36.           | Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ  | 1255         | 18/12/2014    | 30/11/2015      | 1.588.938,60 €  |
| 37.           | Υπηρεσίες προορισμού, παρακολούθησης και αποτίμησης των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας του ΑΣΕΠ   | 1257         | 28/11/2014    | 27/11/2015      | 79.694,16 €     |
| 38.           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΓΠΣ (LOT2)  | 1273         | 22/06/2015    | 04/12/2015      | 536.280,68 €    |
| 39.           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΓΠΣ (LOT1)  | 1277         | 22/06/2015    | 04/12/2015      | 724.471,06 €    |
| 40.           | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΓΠΣ (LOT3)  | 1278         | 23/06/2015    | 04/12/2015      | 48.954,00 €     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |  |              |               |                 | 59.857.007,30 € |

Επίσης υλοποιήσαν και ολοκληρώθηκαν και τα έργα , τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από άλλες πηγές, εκτός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.



| A/A           | Τίτλος  | Αρ. Σύμβασης | Ημ. Υπογραφής | Ημ. Ολοκλήρωσης | Συμβατικό Τμήμα |
|---------------|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1.            | Προμήθεια Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (DISASTER RECOVERY SITE) της ΓΓΠΣ | 1176         | 29/11/2013    | 19/05/2015      | 145.755,00 €    |
| 2.            | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ)                                       | 1113         | 24/04/2013    | 29/05/2015      | 1.140.273,22 €  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> |   |              |               |                 | 1.286.028,22 €  |

Όσο αφορά τα έργα τηλεπικοινωνιών, εντός του 2015 προχώρησε η υλοποίηση του έργου RURAL BROADBAND με συνολικό τίμημα κάτι παραπάνω από τα 161 εκ.€. Ειδικά, για τις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3 παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο A1, με πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπέρασε το 30% ανά Γεωγραφική Ζώνη. Σε αυτές τις Γεωγραφικές Ζώνες καταβλήθηκαν πληρωμές συνολικά περίπου 21 εκ.€.

Επίσης ολοκληρώθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το έργο MAN (δώδεκα 12 συνολικά συμβάσεις) με συνολικό πιστοποιημένο και εξοφλημένο τίμημα κάτι παραπάνω από 5 εκ.€.

Οι ανωτέρω δαπάνες αφορούν κατά κύριο λόγο σε έργα που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "Διοικητική Μεταρρύθμιση" του ΕΣΠΑ, ενώ εξαίρεση αποτελεί το έργο RURAL BROADBAND το οποίο χρηματοδοτείται και από το ΕΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (πέραν του ΕΠ ΨΣ και ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης).

Σημειώνεται, ότι η υλοποίηση του Έργου RURAL Broadband συνεχίζεται στην Προγραμματική Περίοδο ΣΕΣ 2014 – 2020, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως Έργο phasing.

### 3.4 Έργα Οριζόντιων Υποδομών

Η ΚΤΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δομή στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει προχωρήσει σημαντικά στην ανάπτυξη πέντε κρίσιμων οριζόντιων δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

#### 3.4.1 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566B/24-9-2010) και ακολούθως με την ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 69B/27-1-2012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και Διαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με χρηματοδότηση από ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο έργο με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ 1878B/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σημαντικής οικονομικής αξίας και ακολούθως με την ΚΥΑ Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012.

Η Διακομματική Επιτροπή του έργου με το πρακτικό 19/21-05-2013 ενέκρινε τα τεύχη συμβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και αποφάσισε τη συνέχεια της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου με την αποστολή των τευχών συμβάσεων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν της τελικής έγκρισης της Διακομματικής Επιτροπής του Έργου, η ΚΤΠ Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης των επτά (7) Διαγωνισμών στις 23.05.2013 και κατέθεσε τα σχετικά τεύχη συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 4002/16-10-2013 απόφασή του ενέκρινε τις συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Οι επτά (7) συμβάσεις του εν λόγω έργου υπογράφηκαν στις 30/05/2014 και ξεκίνησε η υλοποίησή του.

Εντός του 2015 ο βαθμός ολοκλήρωσης συμβάσεων ανήλθε στο 76,73% και συγκεκριμένα:

- Φάση Α – Υλοποίηση (αναβαθμίσεων, μεταπτώσεων, μετεγκαταστάσεων, συγχωνεύσεων κ.α.) 85,61% – σε εξέλιξη
- Φάση Β – Παραγωγική λειτουργία 19/28 μήνες 67,85% – σε εξέλιξη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  
Α. ΚΑΛΑΒΟΥΡΝΟΥ

|          | <b>Πραγματοποιηθείσες Πληρωμές εντός 2015</b> |                        |
|----------|---|------------------------|
|          | 1 <sup>ο</sup> Εξάμηνο                        | 2 <sup>ο</sup> Εξάμηνο |
| OTE      | € 8.540.867,12                                | € 8.561.841,23         |
| FORTHNET | € 768.813,08                                  | € 768.350,57           |

### **3.4.2 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ )**

Παράλληλα με την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. δρομολογεί και το νέο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προϋπολογισμού 616 εκ €, που αφορά στην επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι σε 34.000 σημεία με παράλληλη βελτίωση των σημερινών υπηρεσιών, αλλά και παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Προς τούτο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα παρακάτω:

1. Υπογραφή ΚΥΑ των ΥΔΜΗΔ και ΥΠΟΙΚ για την ενεργοποίηση του άρθρου 39 του ν.3979/2011 όπως ισχύει , με την οποία ανατέθηκε η επιχειρησιακή Διαχείριση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) στην ΚτΠ Α.Ε. (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
2. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε.- ΥΔΜΗΔ για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και δορυφορικών δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 640 εκ ευρώ (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
3. Σύσταση αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής με την υπ' αριθμ. Π1/384/21-12-2012 (ΦΕΚ 578/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τέθηκαν από την ΚτΠ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 και ακολούθως το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2013 ετέθησαν σε 2<sup>η</sup> δημόσια διαβούλευση σε σώμα τεύχους διακήρυξης (5 τεύχη).
4. Έγκριση των τελικών τευχών διακήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από τη Διακομματική Επιτροπή τον Ιούνιο 2013 και απόφαση για την προκήρυξή τους.
5. Προκηρύχθηκαν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί για τα πέντε (5) υποέργα (28-03-2014, 10-07-2014 και 11-07-2014)
6. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα των διαγωνισμών για τα υποέργα Νησιδων 1-8 και Ασύρματης Νησιδας (2-12-2014)
7. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής για το υποέργο «SIX – Data Centers» (17-10-2014)
8. Ξεκίνησε η αξιολόγηση των προσφορών για τα άλλα δύο συγχρηματοδοτούμενα υποέργα (Υποδομές και ISP-SLA), αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε λόγω των ένδικων προσφυγών που υποβλήθηκαν από τους αντίστοιχους υποψήφιους αναδόχους (22-12-2014 και 21-01-2015), καθώς και της παύσης λειτουργίας της Διακομματικής Επιτροπής λόγω των βουλευτικών εκλογών τον Ιανουάριο 2015.
9. Υποβλήθηκαν προς έγκριση στο Κύριο του Έργου (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) τα σχέδια των συμβάσεων για τα δύο υποέργα των νησιδων.
10. Το Δεκέμβριο 2015, απεντάχθηκαν από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» τα τρία έργα δορυφορικών δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με σκοπό να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020.



Στην τρέχουσα χρονική περίοδο συνεχίστηκε η εκδίκαση των αιτήσεων ακύρωσης και ασφαλιστικών μέτρων που μερικοί από τους υποψήφιους αναδόχους των υποέργων «Υποδομών» και «ISP-SLA» είχαν υποβάλλει στο ΣΤΕ. Το δικαστήριο αποφάνθηκε την επανάληψη συγκεκριμένων συνεδριάσεων της Διακομματικής λόγω μιας παρατυπίας στη σύνθεση της. Όσον αφορά στη συνέχιση της υλοποίησης του συνολικού έργου, αυτή δε σημείωσε κάποια αξιοσημείωτη πρόοδο, λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην επανασύσταση της Διακομματικής, διαδικασία που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2015. Παράλληλα, η ΚτΠ ΑΕ ξεκίνησε τον Μάιο 2015 επικοινωνία με όλο το Δημόσιο τομέα, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα σημεία εγκατάστασης του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» καθώς και τις επί μέρους ανάγκες των φορέων στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Η επικοινωνία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί λόγω της καθυστέρησης κάποιων φορέων να ανταποκριθούν στα ερωτήματα της ΚτΠ ΑΕ, ωστόσο, μέχρι και το πέρας της περιόδου αναφοράς, είχε δηλωθεί ένα σημαντικό τμήμα του Δημοσίου Τομέα, ήτοι συνολικά 28.817 σημεία παρουσίας (κτήρια) καθώς και 17.151 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Δεδομένης της αδυναμίας να συμβασιοποιηθεί το έργο εντός του 2015, η ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποφάσισε την απένταξη των τριών συγχρηματοδοτούμενων έργων το Δεκέμβριο 2015. Επομένως, για την επιτυχή συνέχιση της υλοποίησης του έργου το 2016 και μετά, εκκρεμεί η διασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού. Σημειώνεται ότι βάσει μελετών που έχουν γίνει, το προσδοκώμενο όφελος της συγκεκριμένης δράσης είναι η μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μείωσης των δημόσιων δαπανών στο 50%. Η Κοινωνία της Πληροφορίας, για τη διαχείριση της υλοποίησης των ΣΥΖΕΥΞΙΣ I και ΣΥΖΕΥΞΙΣ II θα πρέπει να χρηματοδοτείται με ιδιαίτερη διαχειριστική αμοιβή, η οποία θα καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια και από τον Τακτικό Π/Υ του Κράτους.

### **3.4.3 «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND**

Το 2011 η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε σε συμφωνία με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για την ανάληψη ως Δικαιούχος της Δράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» - RURAL BROADBAND, ενώ στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προκειμένου η ΚτΠ ΑΕ να αναλάβει την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής ΒΟΤ (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.

Το Έργο εστιάζει σε **Λευκές αγροτικές περιοχές** της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν **αθροιστικά** τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των **ΟΠΑΑΧ** της Γ προγραμματικής περιόδου («αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).
- Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον («Λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).

Το έργο σκοπεύει:

1) στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσμιακή και γεωγραφική) στις περιοχές παρέμβασης σύμφωνα με τους στόχους της Digital Agenda 2020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 2) στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών με όρους ταχύτητας, ποιότητας και τιμής συγκρίσιμους με αυτούς των προνομιούχων ήδη περιοχών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος.
- 3) στην ανάπτυξη ισχυρής με μελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιμης δικτυακής υποδομής που να μπορεί να υποστηρίξει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.
- 4) στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού και αποτροπή της πιθανότητας να αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.
- 5) στην διευκόλυνση των υπάρχοντων παρόχων να υλοποιήσουν τη δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.
- Οι οικισμοί που συνθέτουν το πεδίο εφαρμογής του Έργου ομαδοποιούνται σε τρεις (3) διακριτές γεωγραφικές ενότητες/ ζώνες.

| Ζώνη (Lot) | Νομοί | Πληθυσμός      | Οικισμοί     |
|------------|-------|----------------|--------------|
| <b>1</b>   | 19    | 170.884        | 1.188        |
| <b>2</b>   | 15    | 185.043        | 1.864        |
| <b>3</b>   | 17    | 169.360        | 2.025        |
| Σύνολα:    |       | <b>525.287</b> | <b>5.077</b> |

Το έργο αποτελείται από δύο φάσεις:

**Φάση Α:** Αφορά την περίοδο κατασκευής του έργου, όπου το καινούργιο δίκτυο θα αναπτυχθεί και οι πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες θα εγκατασταθούν. Η διάρκειά της θα είναι 24 μήνες.

**Φάση Β:** Αφορά στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση της υποδομής και την ενεργοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνολική διάρκεια της φάσης Β θα είναι 15 έτη.

Ο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των εκατό εξήντα ενός εκατομμυρίων εξήντα ενός χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (161.061.091,94 €).

|  | Γεωγραφική ζώνη 1      | Γεωγραφική ζώνη 2      | Γεωγραφική ζώνη 3      |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση                          | 23,955,010.00 €        | 36,815,940.00 €        | 48,384,060.00 €        |
| Π.Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη                       | 5,271,948.00 €         | 0.00 €                 | 0.00 €                 |
| Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 | 15,148,520.00 €        | 23,484,059.94 €        | 8,001,554.00 €         |
| <b>Σύνολα</b>                                  | <b>44,375,478.00 €</b> | <b>60,299,999.94 €</b> | <b>56,385,614.00 €</b> |

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

- Ξεκίνησε η υλοποίηση του Έργου και στις τρεις Γεωγραφικές Ζώνες από τους αναδόχους των έργων, που αποκαλούνται Ιδιωτικοί Φορείς Σύμπραξης (ΙΦΣ).
- Υπεβλήθησαν από τους ΙΦΣ οι Προσφορές Αναφοράς των τριών Γεωγραφικών Ζωνών και εγκρίθηκαν τόσο από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. όσο και από την ΕΕΤΤ.
- Κατεβλήθη από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το υπόλοιπο της προκαταβολής, ύψους 13.990.240,18 €, το οποίο εκκρεμούσε από το προηγούμενο έτος.
- Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α1 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 1. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 31,36 % και οι δαπάνες που πιστοποιήθηκαν στα 11.423.359,35 €. Κατεβλήθη στον ΙΦΣ το ποσό 9.614.745,08 € (λόγω απόσβεσης της προκαταβολής).
- Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσημο Α1 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική Ζώνη 3. Η Πληθυσμιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 32,60 % και οι δαπάνες που πιστοποιήθηκαν στα 17.440.031,63 €. Κατεβλήθη στον ΙΦΣ το ποσό 11.306.577,02 € (λόγω απόσβεσης της προκαταβολής).

6. Λόγω της τραπεζικής αργίας και των capital controls ο ΙΦΣ της Γεωγραφικής Ζώνης 2 κατέθεσε αίτημα μετάθεσης Οροσήμου Α1 της Φάσης Α για το Μάιο του 2016, το οποίο έγινε αποδεκτό μετά από την θετική απόκριση των αρμοδίων οργάνων (ΕΥΔ ΨΣ, ΓΓΤΤ, ΕΓ ΣΔΙΤ, ΕΥΚΕ), με αντίστοιχη μείωση του χρόνου της εμπορικής εκμετάλλευσης. Δεδομένου τούτου, τόσο η πιστοποίηση όσο και η πληρωμή του Οροσήμου Α1 μετατέθηκε για το 2016.

Η υλοποίηση του Έργου κρίνεται ικανοποιητική και αναμένεται να προχωρήσει ανάλογα και για ολόκληρο το 2016, που συνεχίζεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως Έργο – phasing.

### 3.4.4 Κέντρο Δεδομένων της ΚτΠ Α.Ε.

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει την συνολική ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης της Δράσης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ Α.Ε.», με την οποία υλοποιούνται σύγχρονες, προηγμένες υπολογιστικές υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) προς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης από πόρους του ΕΣΠΑ. Το αντίστοιχο έργο της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών έχει ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στην ΚτΠ ΑΕ βάσει της οποίας υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Συμφωνία (08/12/10), το δε ΤΔΠΠ υποβλήθηκε προς έγκριση από την ΚτΠ Α.Ε. στις 5/5/11. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στα 22 εκατ. € (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της ΚτΠ Α.Ε. και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού (servers, storage, network, backup) και λογισμικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA υψηλών προδιαγραφών.

Αυτές οι υποδομές θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών φιλοξενίας και λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων πρωτίστως δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου είναι Δικαιούχοι στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου αλλά και άλλων κεντρικών συστημάτων τρίτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα υποδειχθούν.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Στο ίδιο Τεχνικό Δελτίο έχει προβλεφθεί η κατασκευή των υποδομών (οικοδομικά, συστήματα παροχής αδιάλειπτης ισχύος, κλιματισμός κλπ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 εκ €, που θα φιλοξενήσουν το Κέντρο Δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου. Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

## 4 Παρουσίαση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Με την απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ Α.Ε., στην παραγωγική δραστηριότητα της ΚΤΠ Α.Ε. περιλαμβάνεται πλέον το σύνολο των δράσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη ή σε σχεδιασμό από αυτήν. Λόγω της συγχώνευσης η ΚΤΠ Α.Ε. έχει καταστεί πλέον ο κύριος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε θέματα ΤΠΕ του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»: e-gas που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο προαναφερθέντος ελέγχου της ΕΔΕΛ, όσον αφορά το σκέλος της δραστηριότητας των Κρατικών Ενισχύσεων, η Εταιρεία έλαβε Βαθμολογία Συνολικής Αξιολόγησης: "3", με επίπτωση στην συγκεκριμένη δραστηριότητα που αφορά στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Κατά την διάρκεια του 2015 κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια και κατόπιν :

- διορθωτικών ενεργειών προς συμμόρφωση με τις συστάσεις των ελεγκτικών αρχών ΕΥΔ και ΕΔΕΛ, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΔΕΛ και έχουν γίνει αποδεκτές και
- της συνεχούς συνεργασίας με τις ελεγκτικές αρχές ΟΛΑΦ και ΣΔΟΕ για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων

Αναμένεται από την ΕΔΕΛ αλλαγή της βαθμολογίας της αξιολόγησης της Εταιρείας και συνεπώς άρση των περιορισμών στην συγκεκριμένη δραστηριότητα της.

Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το 2015 είναι οι παρακάτω:

### 1) «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τύπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων»: digi-lodge

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατούς ηλεκτρονικών κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

**Κατά το έτος 2015**, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισμού 34.430.136,00 € εστίαστηκε στα εξής:

| Κατάσταση                 | Πλήθος | Δημόσια Δαπάνη |
|---------------------------|--------|----------------|
| Απεντάξεις/Παραιτήσεις    | 394    | 5,757,153.91 € |
| Αιτήματα Ολοκλήρωσης      | 0      | 0.00 €         |
| Αιτήματα Εκταμίευσης      | 24     | 326,462.56 €   |
| Προκαταβολές              | 0      | 0.00 €         |
| Σύνολο Πληρωμών           | 6      | 93,622.00 €    |
| Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ | 6      | 93,622.00 €    |

### 2) «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» : digi-retail

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

**Κατά το έτος 2015**, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισμού 98.776.782,00 € εστίαστηκε στα εξής:

| Κατάσταση                 | Πλήθος | Δημόσια Δαπάνη |
|---------------------------|--------|----------------|
| Απεντάξεις/Παραιτήσεις    | 544    | 6,530,708.40 € |
| Αιτήματα Ολοκλήρωσης      | 22     | 406,697.31 €   |
| Αιτήματα Εκταμίευσης      | 112    | 4,244,515.13 € |
| Σύνολο Πληρωμών           | 77     | 2,399,152.54 € |
| Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ | 77     | 2,399,152.54 € |

**3) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου»: digi-content**

Η δράση απευθύνεται στη βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση δημιουργίας και ηλεκτρονικής διανομής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.

**Κατά το έτος 2015**, η πρόοδος της δράσης digi-content, συνολικού προϋπολογισμού 16.643.081,00 € εστιάστηκε στα εξής:

| Κατάσταση                 | Πλήθος | Δημόσια Δαπάνη |
|---------------------------|--------|----------------|
| Απεντάξεις/Παραιτήσεις    | 0      | 0.00 €         |
| Αιτήματα Ολοκλήρωσης      | 0      | 0.00 €         |
| Αιτήματα Εκταμίευσης      | 7      | 432,861.07 €   |
| Προκαταβολές              | 0      | 94,936.19 €    |
| Πληρωμές                  | 4      | 166,563.45 €   |
| Σύνολο Πληρωμών           | 4      | 166,563.45 €   |
| Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ | 4      | 166,563.45 €   |

**4) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» : ICT4Growth**

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

**Κατά το έτος 2015**, η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισμού 72.700.000,00€ εστιάστηκε στα εξής:

| Κατάσταση                 | Πλήθος | Δημόσια Δαπάνη  |
|---------------------------|--------|-----------------|
| Υποβολές Προτάσεων        | 0      | 0.00 €          |
| Ενταγμένες Πράξεις        | 23     | 13,221,421.82 € |
| Απεντάξεις/Παραιτήσεις    | 16     | 5,264,255.80 €  |
| Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου  | 77     | 12,272,683.41 € |
| Αιτήματα Ολοκλήρωσης      | 19     | 11,732,544.55 € |
| Αιτήματα Εκταμίευσης      | 0      | 0.00 €          |
| Προκαταβολές              | 10     | 4,064,273.72 €  |
| Πληρωμές                  | 6      | 1,240,064.03 €  |
| Σύνολο Πληρωμών           | 6      | 1,240,064.03 €  |
| Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ | 6      | 1,240,064.03 €  |

**5) «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»: e-gas**

Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στους τομείς των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis. Το είδος της ενίσχυσεως είναι Δημόσια Επιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών και αφορά στην κατ' αποκοπή ενίσχυση ανά μονάδα εξοπλισμού.

**Κατά το έτος 2015**, η πρόοδος της δράσης e-gas, συνολικού προϋπολογισμού 29.400.000,00 € εστιάστηκε στα εξής:

| Κατάσταση          | Πλήθος | Δημόσια Δαπάνη  |
|--------------------|--------|-----------------|
| Υποβολές Προτάσεων | 4730   | 25,403,450.00 € |
| Εντάξεις Πράξεων   | 332    | 12,672,700.00 € |

|                           |      |                |
|---------------------------|------|----------------|
| Απεντάξεις/Παραιτήσεις    | 517  | 2,748,300.00 € |
| Αιτήματα Ολοκλήρωσης      | 1101 | 6,055,000.00 € |
| Αιτήματα Εκταμίευσης      | 0    | 0.00 €         |
| Προκαταβολές              | 0    | 0.00 €         |
| Σύνολο Πληρωμών           | 0    | 0.00 €         |
| Δηλωμένες Δαπάνες στο ΟΠΣ | 0    | 0.00 €         |

## 5 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο εξάμηνο του 2016

Βασικοί Στόχοι για το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο του 2016 είναι οι παρακάτω :

### Δημόσια Έργα

- ο Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και δεν δύναται να μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
- ο Επιτυχής ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Rural Broadband που αφορά στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να μπορέσει να γίνει ομαλά έργο phasing στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ισοσκελισμός δοθείσας προκαταβολής από το ΕΣΠΑ)
- ο Υπογραφή συμβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης
- ο Δημοπράτηση των Έργων που απομένουν, με έμφαση στα μεγάλα έργα
- ο Διασφάλιση χρηματοδότησης ή απολογισμός των ημιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους
- ο Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας όλων των υποέργων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού.

### Κρατικές Ενισχύσεις

| ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2016 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ |              |        |        |        |                 |
|---|--------------|--------|--------|--------|-----------------|
| A/A   | Δράση        | T1     | T2     | T3     | T4              |
| 1   | digi-retail  | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 12,330,000.00 € |
| 2   | digi-content | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 339,697.00 €    |
| 3   | digi-lodge   | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 1,946,734.00 €  |
| 4   | e-security   | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 22,402.00 €     |
| 5   | ict4growth   | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 46,300,000.00 € |
| 6   | eGas         | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 1,335,000.00 €  |
| ΣΥΝΟΛΟ  |              | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 62,273,833.00 € |

### Διοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας

- ο Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Εταιρείας με τρόπο που θα ανταποκρίνεται χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στις χρηματορροές της επιβαρύνοντας αντίστοιχα το μετοχικό της κεφάλαιο.
- ο Ενεργοποίηση των Προγραμματικών Συμφωνιών με τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και παράλληλη εξασφάλιση των σχετικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.
- ο Στελέχωση της Εταιρείας σε εφαρμογή του νέου οργανογράμματος.

- Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη τόσο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας όσο και των έργων που διαχειρίζεται.
- Αξιοποίηση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των διαδικασιών της Εταιρείας και την υποστήριξη της απαιτούμενης διοικητικής πληροφόρησης.
- Επικαιροποίηση, περιλαμβανομένων αλλαγών και συμπληρώσεων του εταιρικού ΣΔΕΠ, κατόπιν:
  - της θεσμοθέτησης του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ,
  - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των απαιτήσεων από την υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ,
  - της ενσωμάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των επικείμενων αλλαγών όπως θα προκύψουν από την νομοθεσία που διέπει τον Κανονισμό Προμηθειών, και
  - αποσαφήνισης της λειτουργίας της Εταιρείας (στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής στρατηγικής).

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ

## 6 Οικονομικά στοιχεία

### 6.1 Λειτουργικές Δαπάνες και τόκοι δανείου

| Λ/ΜΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                       | 2015             | 2014             | % ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ   |
|-------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 60    | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ       | 2.417.036        | 2.681.667        | -9,9%         |
| 61    | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ           | 660.051          | 913.316          | -27,7%        |
| 62    | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                   | 229.710          | 179.790          | (1) 27,8%     |
| 63    | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                     | 207.149          | 312.626          | -33,7%        |
| 64    | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                    | 93.407           | 310.577          | -69,9%        |
| 66    | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                       | 1.530            | 94.032           | -98,4%        |
|       | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>             | <b>3.608.883</b> | <b>4.492.008</b> | <b>-19,8%</b> |
| 65    | ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ             | 5.388            | 15.077           | -0,01%        |
|       | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ &amp; ΤΟΚΩΝ</b> | <b>3.614.270</b> | <b>4.507.085</b> | <b>-8,3%</b>  |

(1) Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αναπροσαρμογή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του εξοπλισμού του Κέντρου Δεδομένων και στο νέο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης ευθύνης Διοίκησης και Στελεχών.

Οι πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚΤΠ Α.Ε. το 2015 ανήλθαν σε 3.608.883 €, ενώ για το έτος 2014 ήταν 4.492.008 €, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 19,8% σε σχέση με το 2014.

Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το 2015 ανήλθαν σε 3.614.270€, ενώ το έτος 2014 ήταν 4.507.085€.



## 6.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2015

Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2015 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

| ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2015 |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Μετοχικό Κεφάλαιο             | 947.810          |
| Υπόλοιπα έργων                | 4.241.371        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                 | <b>5.189.182</b> |

Και οι δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2015, αντίστοιχα :

| ΔΑΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS |     |                |               |
|--|-----|----------------|---------------|
| ΛΟΙΠΩΝ<br>ΠΛΗΡΩΜΩΝ<br>ΕΡΓΩΝ                            | EUR | 0207/030029749 | 93.243        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ</b>                                |     |                | <b>93.243</b> |

Το υπόλοιπο του δανείου αφορά το έργο του Γ'ΚΠΣ «Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» για το οποίο δεν έχει καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του διότι έχει απενταχθεί από την Διαχειριστική Αρχή από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του η ΚτΠ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του στην πρόσκληση 10 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Εκδόθηκε απόφαση επιχορήγησης 456 χιλ και πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη εκταμίευση.

## 6.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία

Α) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2015 - 2014 (σε απόλυτη και σχετική μεταβολή)

Β) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και συγκεκριμένα:

- Ρευστότητας
- Δανειακής Επιβάρυνσης
- Αποδοτικότητα Κεφαλαίου

### I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών

|                               | Πραγματοποιημένες |            | Μεταβολή   | % Μεταβολή |
|-------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                               | 2015              | 2014       |            |            |
| Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα | 125.677.008       | 79.519.838 | 46.157.170 | 58,04%     |
| Δαπάνες                       | 110.624.296       | 45.147.300 | 65.476.996 | 145,03%    |

### II. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

|                                       | 2015        | 2014        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Άμεση Ρευστότητα</b>               | <b>4,52</b> | <b>3,07</b> |
| Διαθέσιμα + Απαιτήσεις Βραχυπρόθεσμες | 70.861.430  | 59.632.756  |
| Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις        | 15.686.025  | 19.444.422  |

Η βελτίωση του δείκτη **Άμεσης Ρευστότητας** οφείλεται στην αύξηση των απαιτήσεων από τους φορείς χρηματοδότησης και των χορηγηθεισών προκαταβολών των συμβάσεων των έργων που υλοποιεί η εταιρεία.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Α. ΣΥΛΛΑΒΟΥΝΟΥ

|  | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|--|-------------|-------------|
| <b>Δανειακή Επιβάρυνση</b>                       | <b>3,25</b> | <b>3,95</b> |
| Βραχυπρόθεσμες<br>Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις | 15.686.025  | 19.444.422  |
| Ίδια Κεφάλαια                                    | 4.823.499   | 4.922.565   |

Η βελτίωση του δείκτη **Δανειακής Επιβάρυνσης** οφείλεται στην μείωση των Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων προς τους Προμηθευτές λόγω ολοκλήρωσης και αποπληρωμής συμβάσεων έργων που υλοποιήθηκαν εντός του 2015.

|                                      | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων</b> | <b>-45%</b> | <b>-43%</b> |
| Αποτελέσματα Χρήσεως                 | -2.194.053  | -2.094.987  |
| Ίδια Κεφάλαια                        | 4.823.499   | 4.922.565   |

Η μικρή επιδείνωση του δείκτη **Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων** οφείλεται στην αύξηση των συσσωρευμένων ζημιών χρήσεως κατά 99 χιλ € περίπου.

Μοσχάτο, 13 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Η Γραμματέας ΔΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 26 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 14/07/2016.

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 10561

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14611



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.  
μέλος της Crowe Horwath International  
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125





**ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

**Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
(ΔΠΧΑ)**

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΟΥ  
Α. ΣΚΑΛΑΒΟΥΝΟΥ

**Οικονομικές Καταστάσεις  
της χρήσεως που έληξε στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε." την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση [www.ktrae.gr](http://www.ktrae.gr), όπως έχουν διαμορφωθεί μετά από διορθώσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν σε σφάλματα λεκτικά και συντακτικά που παρεισέφεραν εκ παραδρομής στο αρχικό κείμενο.

Επισημαίνεται, ότι τα δημοσιοποιημένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές πληροφορίες αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μανωλιτσάκης Ιδομενεύς

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Καψάλης Δημήτρης

Μέλος ΔΣ

Κουλούρης Γεώργιος

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

**ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ**

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

**Περιεχόμενα Οικονομικών Καταστάσεων**

|  | Σελίδα |
|--|--------|
| Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών | 2      |
| Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης                | 4      |
| Στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων                 | 5      |
| Στοιχεία κατάστασης ιδίων κεφαλαίων                  | 6      |
| Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών                   | 7      |
| Γενικές πληροφορίες                                  | 8-10   |
| Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων           | 11-23  |

## **Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ»

### **Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων**

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

#### **Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### **Ευθύνη του Ελεγκτή**

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

#### **Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη**

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.957 χιλ. περίπου, που καλείται να καταβάλει με «αποφάσεις δημοσιονομικής

διόρθωσης» από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από εργαζομένους και τρίτους διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.457 χιλ. περίπου. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.

#### **Γνώμη με Επιφύλαξη**

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος υπ' αριθμό 1 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος υπ' αριθμό 2 που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

#### **Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων**

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3<sup>α</sup>) και 37 του κ.ν. 2190/1920.



Αθήνα, 14 Ιουλίου 2016

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ  
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 10561

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ  
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 14611

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.  
μέλος της Crowe Horwath International  
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125



**ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**  
**ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
(ποσά σε ευρώ)

|   | 31                 | 31                 |
|---|--------------------|--------------------|
| Σημ.  | Δεκεμβρίου<br>2015 | Δεκεμβρίου<br>2014 |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                   |                    |                    |
| <b>Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>        |                    |                    |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία        | 3.1 44             | 43                 |
| Άυλα περιουσιακά Στοιχεία                           | 3.2 29             | 24                 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         | 3.3 26.059         | 26.059             |
|   | <b>26.131</b>      | <b>26.126</b>      |
| <b>Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>           |                    |                    |
| Απαιτήσεις  | 3.4 6.202.251      | 1.610.087          |
| Επιταγές Εισπρακτές                                 | 3.5 –              | –                  |
| Προκαταβολές  | 3.6 59.469.997     | 49.435.435         |
| Αναβαλλόμενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες | 3.7 18.343.091     | 24.643.926         |
| Διαθέσιμα   | 3.8 5.189.182      | 8.587.234          |
|   | <b>89.204.521</b>  | <b>84.276.682</b>  |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>                           | <b>89.230.652</b>  | <b>84.302.808</b>  |
| <b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                |                    |                    |
| <b>Ίδια Κεφάλαια</b>                                |                    |                    |
| Μετοχικό κεφάλαιο                                   | 3.9 7.017.500      | 7.017.500          |
| Αποθεματικά   | 3.10 51            | 51                 |
| Αποτελέσματα εις νέο                                | 3.18 -2.194.053    | -2.094.987         |
| <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>                       | <b>4.823.498</b>   | <b>4.922.565</b>   |
| <b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>                   |                    |                    |
| Παροχές εργαζομένων ένεκα συνταξιοδότησεως          | 3.11 15.207        | 12.671             |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                   | 3.12 24.763        | 24.763             |
|   | <b>39.970</b>      | <b>37.434</b>      |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                   |                    |                    |
| Ανάδοχοι και λοιποί τρίτοι                          | 3.13 15.562.158    | 19.249.872         |
| Επιταγές Πληρωτέες                                  | 3.14 –             | –                  |
| Φόροι –τέλη   | 3.15 30.624        | 101.307            |
| Τραπεζικά δάνεια                                    | 3.16 93.243        | 93.243             |
| Αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις                         | 3.17 68.681.159    | 59.898.387         |
|   | <b>84.367.184</b>  | <b>79.342.809</b>  |
| <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>       | <b>89.230.652</b>  | <b>84.302.808</b>  |

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 11 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

## ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
(ποσά σε ευρώ)

|  | Σημ. | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Επιχορηγήσεις                            | 3.19 | 115.452.751              | 38.958.358               |
| Λειτουργικές & διαχειριστικές<br>δαπάνες | 3.20 | <u>-115.547.259</u>      | <u>-39.807.359</u>       |
|  |      | <b><u>-94.508</u></b>    | <b><u>-849.001</u></b>   |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα                  | 3.19 | 830                      | 2.259                    |
| Χρηματοοικονομικές δαπάνες               | 3.20 | <u>-5.388</u>            | <u>-15.077</u>           |
|  |      | <b><u>-4.558</u></b>     | <b><u>-12.818</u></b>    |
| Έλλειμμα χρήσεως                         | 3.18 | <b><u>-99.066</u></b>    | <b><u>-861.819</u></b>   |
| Έλλειμμα/ μετοχή                         |      | <b><u>-0,57</u></b>      | <b><u>- 4,92</u></b>     |

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 11 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

## ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
(ποσά σε ευρώ)

|   | Μετοχικό<br>Κεφάλαιο<br>Καταβεβλημένο | Λοιπά<br>αποθεματικά | Αποτελέσματα<br>εις νέο | ΣΥΝΟΛΟ<br>ΚΑΘΑΡΗΣ<br>ΘΕΣΗΣ |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>1-Ιαν-14</b>                             | <b>7.017.500</b>                      | <b>51</b>            | <b>-1.233.168</b>       | <b>5.784.384</b>           |
| Αποτελέσματα<br>περιόδου 1/1-<br>31/12/2014 |                                       | -                    | -861.819                | -861.819                   |
| <b>31-ΔΕΚ-14</b>                            | <b>7.017.500</b>                      | <b>51</b>            | <b>-2.094.987</b>       | <b>4.922.565</b>           |
| <b>1-Ιαν-15</b>                             | <b>7.017.500</b>                      | <b>51</b>            | <b>-2.094.987</b>       | <b>4.922.565</b>           |
| Αποτελέσματα<br>περιόδου 1/1-<br>31/12/2015 |                                       | -                    | -99.066                 | -99.066                    |
| <b>31-Δεκ-15</b>                            | <b>7.017.500</b>                      | <b>51</b>            | <b>-2.194.053</b>       | <b>4.823.499</b>           |

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 11 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

## ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 31<sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  
ΚΑΙ 31<sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
(ποσά σε ευρώ)

|  | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>      |                          |                          |
| Έλλειμμα χρήσεως   | -99.066                  | -861.819                 |
| Προσαρμογές στο αποτέλεσμα από:                            |                          |                          |
| Μη ταμειακές δαπάνες                                       | 8.482.537                | -3.081.392               |
| Χρεωστικοί τόκοι & συναφείς δαπάνες                        | 5.388                    | 15.077                   |
|  | <b>8.388.859</b>         | <b>-3.928.134</b>        |
| Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης                                |                          |                          |
| Στις απαιτήσεις  | -4.592.164               | -1.570.683               |
| Στις προκαταβολές  | -10.034.562              | -42.258.477              |
| Στις υποχρεώσεις από αναδόχους & λοιπούς τρίτους           | -3.687.715               | 11.257.376               |
| Στις υποχρεώσεις από φόρους τέλη                           | -70.683                  | 53.964                   |
| Στις αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις                           | 8.782.772                | 38.299.986               |
|  | <b>-1.213.493</b>        | <b>1.854.032</b>         |
| <b>Σύνολο ροών</b>   |                          |                          |
| Καταβολές χρεωστικών τόκων & συναφών εξόδων                | -3.815                   | -6.270                   |
| <b>Σύνολο καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες</b> | <b>-1.217.308</b>        | <b>1.847.762</b>         |
| <br>   |                          |                          |
| <b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>       |                          |                          |
| Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων                           | -779.816                 | -62.627                  |
| Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων                        | -1.399.356               | -31.407                  |
| Μεταβολή στα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία   | 0                        | 0                        |
| <b>Σύνολο ροών από επενδυτικές δραστηριότητες</b>          | <b>-2.179.172</b>        | <b>-94.034</b>           |
| <br>   |                          |                          |
| <b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>    |                          |                          |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                                 |                          |                          |
| Λογισμός τόκων τραπεζικών δανείων                          | -1.573                   | -8.808                   |
| Εισπράξεις /πληρωμές από/σε τραπεζικά δάνεια               | 0                        | -457.127                 |
| <b>Σύνολο ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>       | <b>-1.573</b>            | <b>-465.935</b>          |
| <br>   |                          |                          |
| <b>Αύξηση / Μείωση στα διαθέσιμα</b>                       | <b>-3.398.053</b>        | <b>1.287.793</b>         |
| <b>Διαθέσιμα έναρξης περιόδου</b>                          | <b>8.587.234</b>         | <b>7.299.441</b>         |
| <b>Διαθέσιμα τέλους περιόδου</b>                           | <b>5.189.181</b>         | <b>8.587.234</b>         |

Οι σημειώσεις επί των σελίδων 11 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

## 1. Γενικές πληροφορίες

### I. Γενικά

Η Διοίκηση της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε (στο εξής η εταιρεία), παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας και συντάχθηκαν:

α) Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β) Όπου απαιτούνταν εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, αυτές έγιναν ώστε οι Οικονομικές Καταστάσεις να απεικονίζουν με πληρότητα και ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

γ) Με βάση την αρχή ότι η εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά της.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του της 13ης Ιουλίου 2016.

#### 1.1 Σύσταση – Δραστηριότητα

Η ανώνυμη εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». συστάθηκε στην Ελλάδα ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με την υπ.αριθμ.10071 (ΦΕΚ 324 Β' / 27.3.2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ.27983 (ΦΕΚ 3187 Β' / 30.11.12) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτου, στην οδό Χανδρή 3, Τ.Κ 18346

Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η εποπτεία αυτή, είναι ανεξάρτητη από την

εποπτεία επί των ανωνύμων εταιρειών που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2190/1920 και την κείμενη νομοθεσία.

Με την εγκύκλιο Α.Π. 16812/ΔΕΚΟ 519 της διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)».

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:

α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση" και η υποστήριξη της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.

γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο ν. 2860/2000 (άρθρο 24 παράγραφος 6γ).

δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή από άλλα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

ε) Η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξη των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ύστερα από αίτηση του φορέα και υπογραφή σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με την εταιρεία.

στ) Η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα της υλοποίησης πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και άλλες πηγές.

ζ) Η ανάληψη της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και ιδίως από το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και από εθνικούς πόρους.

η) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς

και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον.

θ) Η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο της Ελλάδας σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας και ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σε άλλους τομείς, η εξέλιξη των οποίων διέπεται από τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ι) Η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και η κατάρτιση σχετικών μελετών και προτάσεων προς την πολιτεία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές. Η εταιρεία συμμετέχει, με ένα εταιρικό μερίδιο αξίας 1.000 €, στην «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS» αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

## 1.2 Προσωπικό

Ο αριθμός απασχολούμενων μισθωτών και οι αντίστοιχες μικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές έχουν ως ακολούθως:

| Αριθμός απασχολούμενων μισθωτών |            | Μικτές αποδοχές |            | Εργοδοτικές εισφορές |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| 31/12/2015                      | 31/12/2014 | 31/12/2015      | 31/12/2014 | 31/12/2015           | 31/12/2014 |
| 74                              | 83         | 1.974.943       | 2.163.906  | 442.093              | 517.762    |

Στον προαναφερόμενο αριθμό μισθωτών της 31/12/2015 συμπεριλαμβάνεται 1 στέλεχος αποσπασμένο από τον Δημόσιο τομέα, του οποίου το κόστος μισθοδοσίας καλύπτεται εν μέρει από τον φορέα προέλευσης του και 7 αιρετά μέλη της Διοίκησης (7 μέλη ΔΣ) των οποίων η αποζημίωση επιβαρύνει το μισθολογικό κόστος της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι στον αριθμό απασχολούμενων μισθωτών την 31/12/2014 έχουν συμπεριληφθεί και τα 8 μέλη του ΔΣ, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2014.

## 1.3 Νόμισμα συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές της εταιρείας κατά την χρήση 1/1-31/12/2015, πραγματοποιήθηκαν σε ευρώ. Με τα μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεδομένα, δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος (πιθανές αποκλίσεις σε αθροίσματα ή διαφορές δημιουργούνται από την απάλειψη των δεκαδικών).

## 2. Πλαίσιο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές

### 2.1 Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως επίσης και με τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών, και αφορούν την περίοδο 1/1-31/12/2015. Η ίδια βάση σύνταξης χρησιμοποιήθηκε και για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.

### 2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

### 2.3 Θεμελιώδεις λογιστικές αρχές

Η εταιρεία εφαρμόζει καθολικά την αρχή του ιστορικού κόστους για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης και την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

### 2.4 Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και προβλέψεων

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν τα παρατιθέμενα κονδύλια των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις πληροφορίες για ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα κονδύλια των αποτελεσματικών λογαριασμών της περιόδου που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις. Τα πραγματικά τελικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

### 2.5 Δομή και ορολογία κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

Για την εταιρεία έχει εφαρμογή η παρ.5 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», το οποίο αναφέρει ότι οντότητες με μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες ή κρατικές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν να εφαρμόσουν αυτό το Πρότυπο, μπορεί να χρειάζεται να αλλάξουν τις περιγραφές που χρησιμοποιούνται για



ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων αλλά και τις ίδιες τις οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι οικονομικές καταστάσεις που προκύπτουν με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αλλά και οι περιγραφές ορισμένων κονδυλίων, διαφέρουν σε σχέση με άλλες εταιρείες γενικού χαρακτήρα.

## 2.6 Αναταξινομήσεις κονδυλίων

Δεν έγιναν αναταξινομήσεις κονδυλίων.

## 3. Ανάλυση, αναγνώριση και επιμέτρηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων

### 3.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτά η εταιρεία είναι 100% επιχορηγούμενες. Επειδή στο κεφάλαιο της εταιρείας υπάρχει 100% κρατική συμμετοχή, δεν εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης». Η αρχική καταχώρηση γίνεται στο κόστος αποκτήσεως τους και η απόσβεση των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων διενεργείται με ποσοστό 100% κατά τη χρήση αγοράς τους με επιμέτρηση της αντίστοιχης περιόδου χρησιμοποίησής τους, και δεν έχει την έννοια της τμηματικής μεταφοράς του κόστους αποκτήσεως των περιουσιακών αυτών στοιχείων στα αποτελέσματα της κάθε χρήσεως βάσει των ετών της ωφέλιμης ζωής τους, αλλά της αντιστοιχίσεως του κόστους αυτού με τις σχετικές επιχορηγήσεις, διότι με τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτελούν δαπάνες συγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων, οι οποίες αναγνωρίζονται στο σύνολο του κόστους αποκτήσεώς τους και όχι στο ποσό των αντίστοιχων αποσβέσεων που θα διενεργούντο, βάσει των ετών της ωφέλιμης ζωής τους.

Οι συνολικές ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

| <u>Κόστος</u>                   | Αξία κτήσεως<br>1/1/2015 | Προσθήκες      | Μειώσεις | Αξία κτήσεως<br>31/12/2015 |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------|----------------------------|
| Κτίρια & εγκαταστάσεις          | 384.360                  | 0              | 0        | 384.360                    |
| Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός      | <u>1.758.476</u>         | <u>779.816</u> | <u>0</u> | <u>2.538.292</u>           |
|                                 | 2.142.836                | 779.816        | 0        | 2.922.652                  |
| <u>Συσσωρευμένες Αποσβέσεις</u> | Αξία<br>1/1/2015         | Προσθήκες      | Μειώσεις | Αξία<br>3/12/2015          |

|                            |                  |                |          |                  |
|----------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| Κτίρια & εγκαταστάσεις     | 384.359          | 0              | 0        | 384.359          |
| Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | <u>1.758.434</u> | <u>779.815</u> | <u>0</u> | <u>2.538.249</u> |
|                            | 2.142.793        | 0              | 0        | 2.922.608        |

### 3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στη σημείωση 3.1. για την προσαρμογή των αποσβέσεων και της υπολειμματικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων .

Το σύνολο των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ως εξής:

| <u>Κόστος</u>                       | Αξία κτήσεως<br>1/1/2015 | Προσθήκες | Μειώσεις | Αξία κτήσεως<br>31/12/2015 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------------------------|
| Λογισμικά προγράμματα               | 696.864                  | 1.399.356 | -        | 2.096.220                  |
| <u>Συσσωρευμένες<br/>Αποσβέσεις</u> | Αξία<br>1/1/2015         | Προσθήκες | Μειώσεις | Αξία<br>30/9/2015          |
| Λογισμικά προγράμματα               | 696.840                  | 1.399.351 | -        | 2.096.191                  |

### 3.3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Η επιμέτρηση κατά την αρχική αναγνώριση γίνεται στο κόστος αποκτήσεώς τους, ενώ μετά την αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος προσδιοριζόμενο με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο όμως λόγω της φύσεως των στοιχείων αυτών προσεγγίζει το μηδέν, με συνέπεια το αναπόσβεστο κόστος και κόστος απόκτησεως να συμπίπτουν.

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία έχουν ως εξής:

|  | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Εγγυήσεις μισθωμάτων                                       | 9.000                    | 9.000                    |
| Εγγυήσεις ΔΕΗ  | 15.931                   | 15.931                   |
| Συμμετοχή στην μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΝ ΣΕΒΕΝ | 1.000                    | 1.000                    |
| Λοιπές Εγγυήσεις   | 128                      | 128                      |
|  | <u>26.059</u>            | <u>26.059</u>            |

### 3.4 Απαιτήσεις

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν συμβατικό δικαίωμα, είτε για παραλαβή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από μια άλλη οντότητα, είτε για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων με μία άλλη οντότητα. Η επιμέτρηση κατά την αναγνώριση γίνεται με την αποτίμηση στην εύλογη (δεν διαφέρει από την ονομαστική) αξία της συναλλαγής ενώ μετά την αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος προσδιοριζόμενο με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο όμως λόγω της φύσεως των στοιχείων αυτών προσεγγίζει το μηδέν, με συνέπεια το αναπόσβεστο κόστος και εύλογη αξία να συμπίπτουν.

Οι απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

|   | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Πελάτες                                       | 4.900.000                | 1                        |
| Απαιτήσεις από αναδόχους &<br>λοιπούς τρίτους | <u>1.302.251</u>         | <u>1.610.086</u>         |
|   | <u>6.202.251</u>         | <u>1.610.087</u>         |

Στο κονδύλι των πελατών το ποσό των 4.900.000 αφορά απαίτηση από επιχορηγήσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Στο κονδύλι των απαιτήσεων το ποσό των 1.255.724 ευρώ αφορά απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο για τα καταβαλλόμενα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων. Η Εταιρεία δικαιώθηκε με τις αποφάσεις 1162/2015 και 1164/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

### 3.5 Επιταγές Εισπρακτέες

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν συμβατικό δικαίωμα για άμεση παραλαβή μετρητών.

Η εταιρεία κατά την χρήση 1/1-31/12/2015 δεν είχε λάβει επιταγές εισπρακτέες.

### 3.6 Προκαταβολές

Η εταιρεία εφαρμόζοντας το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» δεν θεωρεί τις προκαταβολές χρηματοοικονομικά στοιχεία, αφού δεν αφορούν απαιτήσεις που θα εισπραχθούν με μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Καταχώριση και Επιμέτρηση». Αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στην καθαρή αξία τους μετά τον συμψηφισμό τους (η εταιρεία έχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα γι αυτό) με την

αντίστοιχη τιμολόγηση των αναδόχων ή άλλων τρίτων. Οι προκαταβολές σε αναδόχους είναι εξασφαλισμένες 100% με ληφθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, συνεπώς δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος. Επίσης, οι προκαταβολές σε αναδόχους που δίνονται από την ΚΤΠ ΑΕ είναι έντοκες με βάση το εκάστοτε νόμιμο επιτόκιο. Στις προκαταβολές για τα έργα των κρατικών ενισχύσεων που υλοποιούσε η απορροφώμενη ΨΗΦΕΝ ΑΕ βάσει της σχετικής νομοθεσίας αλλά και των σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους δεν παρακρατείται τόκος.

Δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου, διότι οι σχετικοί πιστωτικοί τόκοι δεν αυξάνουν τελικώς τα αποτελέσματα της χρήσεως, ούτε τα ίδια κεφάλαια, αλλά αντιστοιχίζονται με τις σχετικές δαπάνες κάθε αναδόχου.

Οι προκαταβολές αναλύονται ως εξής:

|              | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Σε αναδόχους | 59.469.997               | 49.435.434               |

### 3.7 Αναβαλλόμενες λειτουργικές & διαχειριστικές δαπάνες

Αναγνωρίζονται σαν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διότι αφορούν συμβατικό δικαίωμα για παραλαβή μετρητών (στη προκειμένη περίπτωση λήψη επιχορηγήσεων από τους φορείς του Δημοσίου προς κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών) και επιμετρούνται με την αποτίμησή τους στο κόστος πραγματοποιήσεώς τους. Με την μεταγενέστερη λήψη της σχετικής επιχορηγήσεως μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι απαιτήσεις αυτές έναντι του Δημοσίου, εξ ορισμού δεν εκθέτουν την εταιρεία σε πιστωτικό κίνδυνο.

### 3.8 Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο και τις καταθέσεις όψεως. Η εταιρεία διαχειριζόμενη τον κίνδυνο ρευστότητας, μεριμνά για την έγκαιρη λήψη των επιχορηγήσεων, ενώ όταν προκύψει ανάγκη, χρησιμοποιεί ως επιπρόσθετο μέσο τη λήψη τραπεζικών δανείων, αφού διαθέτει μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα.

Τα διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:

|                                 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ταμείο                          | 719                      | 1.133                    |
| Καταθέσεις όψεως & προθεσμιακές | <u>5.188.462</u>         | <u>8.586.101</u>         |
|                                 | <u>5.189.181</u>         | <u>8.587.235</u>         |

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 επεστράφησαν στο λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων της Τράπεζας Ελλάδας το τραπεζικό υπόλοιπο ως ακολούθως:

|   | <b>ΕΡΓΑ</b>                   | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ<br/>ΣΕ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΕΩΣ<br/>31/12/2015</b> |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | ΟΠΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 11.247,02  |

### 3.9 Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο εμφανίζεται στην ονομαστική αξία των μετρητών που έχουν καταβληθεί.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια (7.017.500) Ευρώ, διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (40,10 €) η καθεμία.

### 3.10 Αποθεματικά

Αφορά αποθεματικό που σχηματίστηκε κατά την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ.

### 3.11 Παροχές εργαζομένων ένεκα συνταξιοδότησεως

Όπως προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία, οι απολυόμενοι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης. Το ποσό της αποζημίωσης βασίζεται στα χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και στο ύψος των απολαβών την ημέρα της απόλυσης. Αν οι εργαζόμενοι παραμείνουν στην επιχείρηση μέχρι την συνταξιοδότησή τους, τότε δικαιούνται το 40% της ανωτέρω αποζημίωσης.

Η Εταιρεία σχηματίζει τη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησεως για τους εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου, βασιζόμενη σε αναλογιστικούς υπολογισμούς τα κυριότερα στοιχεία των οποίων είναι:

Πιθανό έτος συνταξιοδότησεως : 65ο  
Προεξοφλητικό επιτόκιο : 1%  
Μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως μισθών : 0%

Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης μισθών είναι 0% ως ρεαλιστική αποτύπωση της μισθολογικής εξέλιξης σύμφωνα με την δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας .

Οι παραπάνω υπολογισμοί και η σχετική πρόβλεψη έχει γίνει για τα στελέχη αορίστου χρόνου της εταιρείας.

Η κίνηση του λογαριασμού κατά τη διάρκεια της περιόδου είχε ως εξής:

|                          | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως | 12.671                   | 17.583                   |
| Κόστος χρήσεως           | <u>2.535</u>             | <u>-4.912</u>            |
| Υπόλοιπο τέλους χρήσεως  | <u>15.206</u>            | <u>12.671</u>            |

### 3.12 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – έκτακτες προβλέψεις

Αφορά πρόβλεψη για μελλοντική εκταμίευση μετρητών. Το ποσό στις οικονομικές καταστάσεις αφορά ένδικες αποζημιώσεις τις οποίες ενδέχεται η εταιρεία να κληθεί να εκταμιεύσει. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά την ένδικη απαίτηση της Ελληνικής Τράπεζας ΛΤΔ σχετικά με τη σύμβαση 254. Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου 4475/2010 διαμορφώθηκε πρόβλεψη ποσού 24.763€.

### 3.13 Υποχρεώσεις σε αναδόχους και λοιπούς τρίτους

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν συμβατικές υποχρεώσεις για παράδοση μετρητών στο μέλλον. Κατά την αναγνώριση επιμετρούνται αποτιμώμενες στην εύλογη αξία, η οποία θεωρείται είτε το τιμολογημένο ποσό αναδόχου ή λοιπού προμηθευτή, είτε η ονομαστική αξία του ποσού προς απόδοση σε διάφορους τρίτους. Μετά την αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο όμως προσεγγίζει το μηδέν, με συνέπεια να μην υπάρχει διαφορά με την αρχική επιμέτρηση.

Οι υποχρεώσεις προς τους αναδόχους εμφανίζονται στην καθαρή αξία, μετά τον συμψηφισμό τους (η εταιρεία έχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα γι' αυτό) με τις αντίστοιχες προκαταβολές.

Τα κονδύλια του ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

|                               | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ανάδοχοι & λοιποί προμηθευτές | 15.377.260               | 19.037.636               |
| Ασφαλιστικοί Οργανισμοί       | 99.838                   | 65.794                   |
| Διάφοροι τρίτοι               | <u>85.059</u>            | <u>146.442</u>           |
|                               | <u>15.562.157</u>        | <u>19.249.872</u>        |

### 3.14 Επιταγές Πληρωτέες

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν συμβατικές υποχρεώσεις για άμεση παράδοση μετρητών. Αναγνωρίζονται στην αξία έκδοσής τους.

Η εταιρεία κατά την χρήση 1/1-31/12/2015 δεν είχε επιταγές πληρωτέες.

### 3.15 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

Η εταιρεία απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Οι υποχρεώσεις αφορούν παρακρατούμενους φόρους και τέλη αποδοτέα στο Δημόσιο. Οι οφειλόμενοι φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:

|                                     | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Από αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών      | 20.397                   | 46.814                   |
| Από αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 9.976                    | 10.613                   |
| Από αμοιβές διαφόρων τρίτων         | 251                      | 43.880                   |
|                                     | <u>30.624</u>            | <u>101.307</u>           |

Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων.

### 3.16 Υποχρεώσεις από τραπεζικά δάνεια

Αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διότι αντιπροσωπεύουν συμβατικές υποχρεώσεις για παράδοση μετρητών στο μέλλον. Κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και οι εξοφλήσεις τους δύναται να πραγματοποιηθούν μετά 12 μήνες από το τέλος της κλειόμενης χρήσεως, αλλά εντός του λειτουργικού κύκλου της εταιρείας (ολοκλήρωση έργων). Επιμετρούνται κατά την αναγνώριση, με την αποτίμησή τους στο κόστος τους, που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που εισπράχθηκε, ενώ μετά, στο ανεξόφλητο υπόλοιπο προσαυξημένο με τους δεδουλευμένους ανεξόφλητους τόκους.

Οι υποχρεώσεις αυτές είναι και το μοναδικό χρηματοοικονομικό μέσο της εταιρείας, το οποίο εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου. Τα δάνεια της εταιρείας, τα οποία οφείλονται σε μία τράπεζα, είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, συναρτημένου με το Euribor, συνεπώς κάθε μεταβολή σε αυτό, επηρεάζει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, το αποτέλεσμα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια.

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31-12-2015**

| A/A | ΤΡΑΠΕΖΑ  | ΠΟΣΟ   | ΕΠΙΤΟΚΙΟ                    |
|-----|--|--------|-----------------------------|
| 1   | EUROBANK (ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝ ΛΙΝΕ ΥΠΟΥΡΓ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) | 93.243 | <b>1,15%+ EURIBOR ΜΗΝΟΣ</b> |
|     | ΣΥΝΟΛΟ   | 93.243 |                             |

**3.17 Αναβαλλόμενες επιχορηγήσεις**

Δεν αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, επειδή η πιθανή εκροή των οικονομικών ωφελειών, που συνδέεται με αυτές, συνίσταται περισσότερο στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, παρά στην συμβατική υποχρέωση για καταβολή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Επιμετρούνται στην ονομαστική αξία των ληφθεισών επιχορηγήσεων και με την μεταγενέστερη πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης, μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως.

**3.18 Αναγνώριση αποτελέσματος στη περίοδο**

Τα αποτελέσματα αναφέρονται με τους όρους «πλεόνασμα» ή «έλλειμμα», σε συνάφεια με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της εταιρείας.

Βασική αρχή που διέπει τα αποτελέσματα είναι ότι πλεόνασμα ή έλλειμμα από μια συναλλαγή ή ένα γεγονός, αναγνωρίζεται εφόσον τελικώς αυξήσει ή μειώσει τα ίδια κεφάλαια. Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ουσιαστικώς επιφέρουν οι πιστωτικοί τόκοι του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο το μετοχικό κεφάλαιο, ενώ μείωση, οι μη επιλέξιμες δαπάνες από την διαχειριστική αρχή, ή οι επιλέξιμες, αλλά υπερβάλλουσες του αρχικού εξατομικευμένου προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές. Δεν υπάρχει μεταβολή στα ίδια κεφάλαια από συναλλαγές που βάσει αρχής, πρόκειται να αντιστοιχηθούν στην κατάσταση συνολικών εσόδων περιόδου (επιχορηγήσεις και πιστωτικοί τόκοι από προκαταβολές, με επιλέξιμες δαπάνες), ενώ αν δεν συμπέσουν χρονικώς στην ίδια χρήση, ισχύει:

α) Πραγματοποιημένη δαπάνη στη περίοδο, η οποία καλύπτεται από επιχορήγηση φορέα μη ληφθείσα μέχρι το τέλος της περιόδου, δεν αναγνωρίζεται στο αποτέλεσμα, αλλά θεωρείται ως αναβαλλόμενη.



β) Ληφθείσα επιχορήγηση φορέα στη περίοδο, για την οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί η σχετική δαπάνη μέχρι το τέλος της περιόδου, δεν αναγνωρίζεται στο αποτέλεσμα, αλλά θεωρείται ως αναβαλλόμενη.

### 3.19 Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα

|                               | Πραγματοποιημένες        |                          | Αναγνωριζόμενες          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
| Επιχορηγήσεις                 | 124.653.276              | 79.261.916               | 115.452.751              | 38.958.358               |
| Λοιποί Πιστωτικοί τόκοι       | 926.746                  | 257.891                  | 830                      | 2.259                    |
| Έσοδα<br>Προηγούμενων Χρήσεων | 96.985                   | 0                        |                          |                          |
| Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα      | 0                        | 31                       |                          |                          |
|                               | <u>125.677.008</u>       | <u>79.519.838</u>        | <u>115.453.581</u>       | <u>38.960.617</u>        |

### 3.20 Δαπάνες

|                                 | Πραγματοποιημένες        |                          | Αναγνωριζόμενες          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2015 | 31<br>Δεκεμβρίου<br>2014 |
| Αμοιβές και έξοδα<br>Προσωπικού | 2.417.036                | 2.681.667                | 2.417.036                | 2.681.667                |
| Αμοιβές και έξοδα τρίτων        | 70.536.272               | 13.870.421               | 66.856.957               | 13.522.443               |

|  |                     |                     |                    |                   |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Παροχές τρίτων   | 229.710             | 179.790             | 271.103            | 220.475           |
| Φόροι – τέλη   | 14.398.581          | 5.626.636           | 14.056.984         | 3.955.887         |
| Διάφορα έξοδα  | 3.895.966           | 12.701.151          | 7.119.117          | 9.148.311         |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφείς δαπάνες  | 5.388               | 15.077              | 4.693              | 9.566             |
| Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων & άυλων περιουσιακών στοιχείων                    | 2.179.166           | 94.032              | 2.179.166          | 94.032            |
| Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Ενσώματες ακινητοποιήσεις & άυλα περιουσιακά στοιχεία φορέων | 2.535<br>16.959.643 | -4.912<br>9.983.436 | 22.647.591         | 10.190.056        |
|  | <b>110.624.296</b>  | <b>45.147.300</b>   | <b>115.552.647</b> | <b>39.822.436</b> |

#### Πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες

|  | 31/12/2015       | 31/12/2014       |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 2.417.036        | 2.681.667        | -9,9%         |
| Αμοιβές και έξοδα τρίτων   | 660.051          | 913.316          | -27,7%        |
| Παροχές τρίτων   | 229.710          | 179.790          | 27,8%         |
| Φόροι – τέλη   | 207.149          | 312.626          | -33,7%        |
| Διάφορα έξοδα  | 93.407           | 310.577          | -69,9%        |
| Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων & άυλων περιουσιακών στοιχείων  | 1.530            | 94.032           | -98,4%        |
| <b>Σύνολο</b>  |                  |                  |               |
| <b>Πραγματοποιημένων Λειτουργικών Δαπανών</b>                        | <b>3.608.883</b> | <b>4.492.008</b> | <b>-19,7%</b> |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφείς δαπάνες                                | 5.388            | 15.077           | -64,3%        |
| <b>Σύνολο</b>  |                  |                  |               |
| <b>Πραγματοποιημένων Λειτουργικών Δαπανών &amp; Χρεωστικών Τόκων</b> | <b>3.614.270</b> | <b>4.507.085</b> | <b>-19,8%</b> |

Οι πραγματοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες της ΚΤΠ Α.Ε. το 2015 ανήλθαν σε 3.608.883 €, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2014 ήταν 4.492.008 €, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 19,7 % σε σχέση με το 2014.

### 3.21 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών

Αμοιβές Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ

|   | <b>31<br/>Δεκεμβρίου<br/>2015</b> | <b>31<br/>Δεκεμβρίου<br/>2014</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου                           | 30.600                            | 31.800                            |
| Πρόεδρος/ Διευθύνων Σύμβουλος/<br>Διευθυντικά Στελέχη | <u>253.189</u>                    | <u>186.333</u>                    |
|   | <u>283.789</u>                    | <u>218.133</u>                    |

Οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το ΔΣ της ΚΤΠ ΑΕ πραγματοποίησε το διάστημα 1/1/2015-31/12/2015 39 συνεδριάσεις (έναντι 44 συνεδριάσεων για το αντίστοιχο διάστημα του 2014) Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ της ΚΤΠ ΑΕ για το διάστημα 1/1/2015-31/12/2015 αφορούν τα Διοικητικά Συμβούλια 494-532 (οι αντίστοιχες αμοιβές για το διάστημα 1/1-31/12/2014 αφορούν τα Διοικητικά συμβούλια 450-493).

Εκτός των πιο πάνω δεν υπάρχουν άλλες αμοιβές, οφέλη ή αποζημιώσεις που να αφορούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη.

### **3.22 Γνωστοποίηση σημαντικών γεγονότων**

#### **Δανειακές Υποχρεώσεις**

Το υπόλοιπο του δανείου αφορά το έργο του Γ' ΚΠΣ «Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» για το οποίο δεν έχει καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του διότι έχει απενταχθεί από την Διαχειριστική Αρχή από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από τους σχετικούς δανειακούς τόκους ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.573€, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 ανέρχονταν σε 8.808€.

#### **Λειτουργικές Δαπάνες**

Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας γίνεται μέσω των ενταγμένων Τεχνικών Δελτίων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» αλλά και από εθνικούς πόρους.

Οι λειτουργικές δαπάνες της περιόδου 1/1-31/12/2015 καλύφθηκαν από εγκεκριμένα Τεχνικά δελτία.

#### **ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ**

Από την έγγραφη ενημέρωση των νομικών συμβούλων της εταιρείας και των εξωτερικών νομικών συμβούλων, οι νομικές εκκρεμότητες είναι αυτές που

αναφέρονται στις εκθέσεις των νομικών συμβούλων προς τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας για την υπόλογο περίοδο.

Από το σύνολο των ένδικων αξιώσεων κατά της εταιρείας δεν προκύπτει συζήτηση αγωγής επί της οποίας να έχει εκδοθεί αντίστοιχη αμετάκλητη δικαστική απόφαση έως την ημέρα κατάρτισης των τρεχουσών οικονομικών καταστάσεων.

Τα μόνα γεγονότα που χρήζουν αναφοράς είναι:

1. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης από την αρχή πληρωμής συνολικού ποσού ευρώ 1.100 χιλ. περίπου, για την οποία η Εταιρεία άσκησε έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία εκδικάστηκε στις 4/02/2014 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Η Εταιρεία έχει ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ως άνω απόφασης και αντίστοιχο αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής τα οποία έγιναν δεκτά.
2. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής πολιτικής συνολικού ποσού ευρώ 857 χιλ. περίπου, που καλείται να καταβάλει η εταιρεία για το έργο φορητός μαθητικός υπολογιστής που έχει ενταχθεί στον άξονα 02 Αειφόρος ανάπτυξη και Βελτίωση ποιότητας ζωής του ΠΕΠ Αττικής. Η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε αίτηση αναστολής εκτέλεσης η οποία εκδικάζεται στις 7/3/2017. Επίσης έχει προχωρήσει και σε έφεση αλλά δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ημερομηνία εκδίκασης. Έχει γίνει αποδεκτό αίτημα προσωρινής διαταγής και έτσι έχει ανασταλεί η είσπραξη του ποσού από την αρμόδια ΔΟΥ.
3. Η αγωγή δικαιούχου κρατικής ενίσχυσης της Εταιρείας ο οποίος διεκδικεί ποσό ευρώ 614 χιλ ευρώ περίπου πλέον 100 χιλ ευρώ για ηθική βλάβη και η οποία θα εκδικαστεί στις 6/10/2016.
4. Η αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας η οποία αφορά διαφορά από εκτέλεση έργου ποσού 631 χιλ περίπου και η οποία θα εκδικαστεί στις 7/6/2017. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ποσό 310 χιλ ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη ενώ ποσό 35 χιλ ευρώ περίπου έχει καταγραφεί ως σχετική υποχρέωση.
5. Η αγωγή πρώην στελέχους της Εταιρείας η οποία διεκδικεί ποσό 19 χιλ ευρώ περίπου και η οποία θα εκδικαστεί στις 8/12/2016.
6. Η αγωγή πρώην και νυν στελεχών της Εταιρείας τα οποία διεκδικούν συνολικό ποσό ευρώ 366 χιλ ευρώ και η οποία θα εκδικαστεί στις 10/1/2017.
7. Η αγωγή πρώην στελέχους της Εταιρείας για την οποία εκδόθηκε απόφαση καταβολής εκ μέρους της Εταιρείας συνολικού ποσού 25 χιλ ευρώ περίπου. Η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή μόνο για ποσό 7 χιλ ευρώ. Η Εταιρεία έχει ασκήσει έφεση η οποία θα εκδικαστεί στις 28/3/2017.

8. Η αγωγή πρώην στελέχους της Εταιρείας ο οποίος διεκδικεί ποσό 154 χιλ ευρώ περίπου και η οποία θα εκδικαστεί στις 22/11/2016.

Η Εταιρεία με βάση τις σχετικές επιστολές-γνωμοδοτήσεις των νομικών της συμβούλων θεωρεί ότι η πιθανότητα θετικής έκβασης των προαναφερόμενων νομικών υποθέσεων είναι σοβαρή και σε συνδυασμό με τις αρχές του ΔΛΠ 37 θεωρεί ότι δεν θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων. Κατά συνέπεια δεν προβαίνει σε καταχώρηση πρόβλεψης αλλά στην γνωστοποίηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων.

Ακόμη και στην απευκταία περίπτωση της αρνητικής έκβασης όλων των παραπάνω νομικών υποθέσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/1920 δεν δημιουργείται θέμα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητάς της εταιρείας λόγω της φύσης του δημόσιου χαρακτήρα της και των σημαντικών έργων που εκτελεί καθώς θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς.

**Σημείωση :** Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  
Α. ΣΚΑΡΑΒΟΥΝΟΥ

Η Γενική Συνέλευση, μετά από την παραπάνω συζήτηση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία του 100% των ψηφισάντων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, όπως και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.**

Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ονομαστική ψηφοφορία, αποφάσισε με την ίδια ως και εις το πρώτο θέμα πλειοψηφία του 100% επί των ψηφισάντων και των εχόντων δικαίωμα ψήφου Μετόχων και μετοχών, υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση αφού εξέτασε τις σχετικές προσφορές των εταιρειών:

- ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 10676/26.07.2016).
- ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ (αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 10685/26.07.2016).
- ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ (αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 10761/28.07.2016).

εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. και συγκεκριμένα τους ελέγχους θα διενεργήσουν οι κ.κ. Δράκος Δημήτριος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10561 και Σαλούστρος Σταύρος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14611, ως τακτικοί ελεγκτές και οι κ.κ. Σύκας Νικόλαος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 27541 και Τσότρας Ιωάννης με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28411 ως αναπληρωματικοί ελεγκτές, για τον έλεγχο των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Η αμοιβή τους καθορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με βάση την προσφορά τους, η οποία κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα σύμφωνα και με τις λοιπές προσφορές που είχαν ληφθεί και ενεκρίθη.

Για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού η αμοιβή τους καθορίστηκε σε δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με βάση την προσφορά τους, η οποία

κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα σύμφωνα και με τις λοιπές προσφορές που είχαν ληφθεί και ενεκρίθη.


**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Δεν ετέθη κανένα άλλο θέμα προς συζήτηση και δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Μετά από τις παραπάνω συζητήσεις και αποφάσεις, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τον εκπρόσωπο του μόνου Μετόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ», Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη για την παρουσία του και την εποικοδομητική συμβολή του, τόσο στις συζητήσεις που έγιναν όσο και για τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Στο σημείο αυτό και εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για το λόγο αυτό και συνετάγη το παρόν πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως ακολούθως:

|  |   |
|--|---|
| <p>Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.</p>  <p>Ιδομενέας Μανωλιτσάκης</p> | <p>Η Γραμματέας</p> <p>Αλεξάνδρα Σκλαβούνου</p> |
|--|---|

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Χριστόφορος Βερναρδάκης

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ**